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Nom de la proposta

Programa carreteres 2+1 de la Xarxa Viaria de la Generalitat de
Catalunya. Actuacions 2025-2027

Departament impulsor

Departament de Territori, Habitatge i Transicié Ecologica

Impacte pressupostari

203,1 milions d’euros.

Descripci6 breu

Conjunt d’obres destinades a transformar trams de carreteres
convencionals, detectats com d’alta accidentabilitat mortal per xocs
frontals, en carreteres 2+1.

Ambit; Infraestructures

Documents que s’examinen

Informe d’Impacte Econdmic i Social_3 v.20.03.2025
Memoria justificativa
Memoria econdmica

20/03/2025

Carrer del Foc, 57

08038 Barcelona

Tel. 933 162 000
Doc.original signat per: Document electronic garantit amb signatura electronica. Podeu verificar la seva integritat al
Esther Pallarols Llinas web csv.gencat.cat fins al 25/06/2028

Original electronic / Copia electronica auténtica

CODI SEGUR DE VERIFICACIO

OMKDEGKAY3JTUISWPCUH95RQX2IU93SP

Data creaci6 copia:
25/06/2025 12:10:09

Pagina 1 de 6




(I
N

GENERALITAT DE CATALUNYA

Generalitat
de Catalunya

Generalitat de Catalunya
Departament d’Economia i Finances
Direccié General de Pressupostos

VALORACIO DE L’INFORME D’IMPACTE ECONOMIC | SOCIAL (IIES):

1. Diagnostic de la situacio i definicié de la necessitat

No s’exposa quins criteris concrets s’han fet servir per seleccionar els trams de
carretera. Per exemple, en base a quants accidents minims es considera que és un tram
necessari per a fer aquesta obra. Amb la informacié presentada no es pot coneixer.
Caldria referenciar aquesta informacié amb els estudis europeus d’avaluacié de
carreteres com 'EuroRAP.

S’informa de l'accidentabilitat dels trams com a criteri de justificacié de la necessitat,
perd no s’'informa de les causes de l'accidentabilitat. Seria necessaria tenir aquesta
informacié, donat que si les causes dels accidents en aquestes vies no sén deguts a
factors de la via (per exemple, conduccio a velocitat inadequada, distraccions, fatiga i
us de medicaments, conduccié sota els efectes de I'alcohol o drogues, no respectar
distancies de seguretat 0 no prestar atencié als senyals) les actuacions a realitzar
haurien de ser d’'una altra naturalesa.

Recomanaci6é _1: Aportar major informacié sobre els criteris emprats per a

seleccionar les actuacions incloses en el programa, tant pel que fa al volum
minim d’accidents, com a les causes d’aquests.

2. Objectius i abast del projecte

Objectius
Es presenta un objectiu concret i conjunt de reduccié d’accidentabilitat mortal esperada.
Abast

El present programa s’engloba dins d'una estratégia global a llarg termini de
transformacié de carreteres 2+1, organitzada en dues fases 2023-2030 i 2030-2050
2050, en el qual es preveu acabar actuant en un total de 672 quilbmetres de les
carreteres catalanes.

En aquesta primera fase 2023-2030 s’engloba I'actual Programa 2025-2027 que es
porta a aprovacio. Dins d’aquesta primera fase 2023-2030 s’espera actuar en 418
quilometres:
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- Jaexecutats o en execucid: 30,2 km, en 4 actuacions, per valor de 81,3 milions
d’euros.

- Programa 2025-2027: 114,8 km, en 23 actuacions, per valor de 203,1 milions
d’euros.

Previsié 2028-2030: entre 269 km i 276 km segons document consultat, en 19
actuacions.

Recomanacié 2: Per tal d’analitzar la viabilitat d’assoliment de 'objectiu seria
recomanable proporcionar dades d’anualitats anteriors.

3. Planificacié i alineaci6 estratégica

En linia de 'esmentat al primer punt, no es presenten quines alternatives s’han estudiat
per tal de reduir I'accidentabilitat dels trams seleccionats. Resultaria interessant plantejar
quines altres alternatives d’actuacio existeixen i analitzar si poden haver-hi actuacions
més cost-efectives en I'objectiu de reduir 'accidentabilitat d’aquests punts.

Recomanacid 3: Plantejar alternatives d’actuacié per als diferents trams
detectats, per tal de coneixer si existeixen alternatives més cost-efectives. Cal
tenir en compte que aquestes alternatives poden anar vinculades a la
infraestructura, com per exemple, proposar ampliacions a 2+2, pero també a
altres actuacions que puguin reduir I'accidentabilitat com radars, controls
policials de drogues i alcoholémies, etc.

S’informa de quines sén les actuacions concretes englobades en el programa. En la
documentacidé presentada pero, no s’identifica com s’ha portat a terme la prioritzacio
entre actuacions, en base a quins criteris s’han escollit les intervencions, aixi com, com
s’ha prioritzat I'ordre en les quals es faran, al preveure’s un horitzé temporal fins el 2050
de I'estratégia en el seu conjunt.

Recomanacié 4: Informar com s’ha portat a terme la prioritzacio de les
actuacions que s’abordaran en el programa, aixi com, com es prioritza 'ordre
d’actuacié en un horitzé de mesures a llarg termini.

Cal tenir en compte que totes aquelles actuacions que tinguin un impacte
pressupostari rellevant requeriran de I'elaboracié d’un Informe d’Impacte
Economic i Social especific.
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4. Identificacié dels impactes esperats

S’'imputa una reduccié del 100% de I'accidentabilitat mortal frontal i una reduccié del
35% de l'accidentalitat mortal i greu, en els 23 trams en els quals s’actua. En termes
economics, aquest benefici per a un horitzé temporal de 30 anys ascendeix a 317,5 M€,
en termes actualitzats.

En linia de 'esmentat al primer apartat, resultaria adequat fer I'analisi cost-benefici per
a cadascun dels trams de forma individualitzada, per tal de conéixer quina és la seva
rendibilitat socioeconomica i si la seva capacitat de reduccié d’accidentabilitat és
superior a la resta de costos, aixi com, si existeixen alternatives amb major marge cost-
efectiu.

Cal tenir en compte que aquesta no és la Unica mesura de seguretat vial que s’esta
impulsant, i per tant, imputar la causalitat de tot el decrement de I'accidentalitat a
aquesta iniciativa pot estar suposant una maximitzacio dels beneficis.

Recomanacié _5: Analitzar de forma individualitzada la rendibilitat
socioeconomica de les diferents actuacions que composen el programa. La seva
presentacid en format agregat i sense explicacions adjuntes pot fer que
iniciatives potencialment positives compensin potencials resultats negatius.

5. Recursos

De les 23 actuacions previstes pel programa 2025-2027:
- 15 actuacions es troben incloses en el PEA (128,8 M€)
- 8 actuacions requereixen financament (74,3 M€).

Sobre el cost de manteniment d’aquesta tipologia de via, s’espera que sigui un 15%
superior al valor de referéncia actual.

Recomanaci¢ 6: Caldria explicar aquest increment de cost del manteniment.
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6. Governanga

Recomanaci¢ 7: Caldria explicar la governancga del Pla

7. Analisi deriscos i sensibilitat

Es presenta un analisi de riscos on davant un potencial increment dels costos del 25%
la iniciativa seguiria essent rendible.

No s’aporta cap informacié al respecte. Donat que aquesta iniciativa hauria d’estar
relacionada amb els diferents plans estratégics i d’actuacions de seguretat viaria, caldria
explicar, com a minim la relacié amb ells i amb el Servei Catala de Transit.

Seguint les recomanacions fetes en apartats anteriors, resultaria adequat portar a terme
aquest analisi de riscos per a les actuacions individuals que mostressin uns resultats
més ajustats en termes de rendibilitat esperada.

Recomanacié 8: Analitzar els marges de risc d’'aquelles actuacions que, de

forma individualitzada, mostren un nivell de rendibilitat més ajustat.

Recomanacié 9: Tenint en compte que aquests beneficis d’accidentalitat poden
tenir altres causes caldria fer també una analisi de sensibilitat amb aquest factor.

8. Sistema de seguiment i avaluacio

No s’aporta informacié sobre el sistema de seguiment que es preveu per aquestes
actuacions, aixi com, si esta prevista la seva avaluacié un cop finalitzin. Donat el fet que
es preveu seguir desplegant actuacions similars al llarg dels propers anys seria altament
recomanable la seva realitzacio.

Recomanacié 10: Preveure un sistema de seguiment del programa, aixi com,
definir una pla d’avaluacions de les diferents iniciatives.
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9. Valoraci6 final

L’informe presentat analitza les actuacions previstes per al periode 2025-2027 en el
Programa de Carreteres 2+1 de la Xarxa viaria de la Generalitat. La informacié es
presenta de manera agregada pel conjunt de 23 actuacions previstes en aquest periode.
Resultaria adequat analitzar de forma individualitzada cadascuna de les 23 actuacions
gue conformen el programa, aixi com, les que es preveuen realitzar en un futur.

En aquest sentit, caldria aportar major informacié sobre els criteris emprats per a
seleccionar les actuacions incloses en el programa, tant pel que fa al volum minim
d’accidents, com a les causes d’aquests, permetria estudiar si poden existir alternatives
d’actuacio més cost-efectives.

Es recomana la realitzacié d’'una avaluacié un cop finalitzades les actuacions, davant
els aprenentatges que podrien sorgir de cara al desplegament previst de futures
actuacions similars en un possible desplegament d’'una propera fase del Pla en el
periode 2027-2030.

Per ultim, recordar que, totes aquelles actuacions que tinguin un impacte
pressupostari rellevant, requeriran de [I’elaboracié d’un Informe d’Impacte
Economic i Social especific.

La valoracié d’aquesta direccié és que aquesta unitat directiva recomana que es
tinguin en compte les observacions efectuades. La iniciativa podra ser tramitada
i programada en funcié de les disponibilitats pressupostaries i les prioritats dins
del marc dels escenaris pressupostaris a mitja termini.

La directora general de Pressupostos
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